

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с № 249



Н.М. Пирогова
Пирогова Н.М.

Приказ № 14-09 от 14.02. 2014г.

ПЛАН

**ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ № 249 г.о. Самара**

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 249 г.о.Самара

Задачи:

1. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС
2. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС в ДОУ
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующие реализацию ФГОС в ДОУ
4. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Творческая группа: заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог, воспитатели

Ожидаемые результаты:

5. Организовано методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС
6. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС в ДОУ
7. Сформирована нормативно-правовая база необходимыми документами, регулирующие реализацию ФГОС в ДОУ
8. Организована эффективная кадровая политика в ДОУ.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |
|-----|---|---|-----------------|--------------------------|
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС в ДОУ | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в ДОУ | 02.2014г. | Ст. воспитатель | План-график |
| 1.2 | Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС | 2015г. | Заведующий | Локальные акты |
| 1.3 | Формирование банка данных нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней | Весь период | Заведующий | Нормативные документы |
| 1.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ | До 09.2014г. | Заведующий | Изменения к Уставу ДОУ |
| 1.5 | Разработка и утверждения ООП ДОУ | По мере появления в реестре примерной программы | Ст. воспитатель | ООП ДОУ |
| 1.6 | Внесение и изменений в Программу развития ДОУ с учетом Стандарта | До 09.2014г. | Ст. воспитатель | Программа развития ДОУ |
| 1.7 | Подготовка к проектированию ООП ДОУ | До 2016г. | Ст. воспитатель | |
| 1.8 | Обеспечение методическими пособиями в соответствии со Стандартом | Весь период | Ст. воспитатель | Методические пособия |
| 1.9 | | | | |

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС в ДОУ

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 2.1 | Создание рабочей группы по внедрению Стандарта в ДОУ | Февраль 2014г. | Заведующий | Рабочая группа |
| 2.2 | Организация деятельности рабочей группы | В течение всего периода | Ст. воспитатель | План работы |
| 2.3 | Анализ условий реализации Стандарта в ДУ | 2014г.-2015г. | Ст. воспитатель | Справка по результатам мониторинга |
| 2.4 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением Стандарта | 05.2015г. | Ст. воспитатель | Справка по результатам мониторинга |
| 2.5 | Проведение совещаний, консультаций, педагогических чтений по вопросам внедрения Стандарта в ДОУ | Весь период | Ст. воспитатель | Методический материал |
| 2.6 | Комплектование библиотеки по внедрению Стандарта в ДОУ (приказы, литература и т.п.) | До 2016г. | Ст. воспитатель | Организация библиотеки |
| 2.7 | Организация пунктов для оказания помощи родителям | В течение всего периода | Заведующий | Создание пунктов |
| 2.8 | Организация и реализация модулей взаимодействия ДОУ со школой, центрами | В течение всего периода | Ст. воспитатель | Заключение договоров |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|---|
| | дополнительного образования | | | |
| 3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС в ДОУ | | | | |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС | В течение всего периода | Ст. воспитатель | План-график повышения квалификации педагогов |
| 3.2 | Повышение квалификации, поэтапная подготовка педагогов | В течение всего периода | Ст. воспитатель | Прохождение аттестации, получение удостоверений |
| 3.3 | Определение наставников | В течение всего периода | Ст. воспитатель | |
| 3.4 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС | До 2016г. | Заведующий | Справка по результатам анализа кадрового обеспечения по внедрению Стандарта |
| 3.5 | Внутреннее обучение педагогов по внедрению Стандарта | В течение всего периода | Ст. воспитатель | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 3.6 | Участие педагогов в городских, районных мероприятиях по реализации Стандарта | В течение всего периода | Заведующий | Методический материал |
| 3.7 | | | | |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС в ДОУ | | | | |
| 4.1 | Информация педагогов, родителей воспитанников о нормативно-правовых, | В течение всего периода | Заведующий | Размещение на сайте |

| | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------|---|
| | программно—методических документах по внедрению ФГОС | | | |
| 4.2 | Организация доступа педагогов к электронно-образовательным ресурсам, интернету. | До 2016г. | Заведующий | Приобретение компьютеров |
| 4.3 | Разработка рекомендаций для педагогов по воспитанию детей с требованиями Стандарта | До 2016г. | Ст. воспитатель | Памятки, рекомендации |
| 4.4 | Обеспечение публичной отчетности | До 2016г. | Заведующий | Публичный отчет |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС в ДОУ | | | | |
| 5.1 | Мониторинг финансового обеспечения | 2016г. | Гл. бухгалтер | План материально-технического оснащения ДОУ |
| 5.2 | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг | 2016г. | Заведующий | Пакет документов по оказанию платных услуг |
| | | | | |
| 6. Методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС в ДОУ | | | | |
| 6.1 | Сбор и анализ информации о внедрении ФГОС в ДОУ | В течение всего периода | Заведующий | Аналитический материал |
| 6.2 | Изучение и анализ информационных материалов | В течение всего периода | Ст. воспитатель | Аналитический материал |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|-----------------|---|
| 6.3 | Анализ примерных образовательных программ | В течение всего периода | Ст. воспитатель | Аналитический материал |
| 6.4 | Определение парциальных программ и методических пособий | В течение всего периода | Ст. воспитатель | Определение парциальных программ и методических пособий |
| 6.5 | Оснащение материалами в соответствии с ФГОС | В течение всего периода | Заведующий | Оснащение материалами в соответствии с ФГОС |
| 6.6 | Повышение профессиональной компетенции педагогов по внедрению ФГОС через развитие форм методической работы: цикл семинаров, тренингов, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров. | В течение всего периода | Ст. воспитатель | Повышение профессиональной компетенции |